

**Отчет**

об исполнении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также об эффективности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты,  
за январь – декабрь 2017 г.

**Срок представления: 5-е число месяца, следующего за отчетным кварталом**  
**Форма квартальная**

Наименование тренировочной площадки	Плановый объем финансирования, предусмотренный соглашением, тысяч рублей			Фактический объем финансирования нарастающим итогом на конец отчетного периода, тысяч рублей			Оплачено нарастающим итогом на конец отчетного периода, тысяч рублей			Причины неиспользования фактического объема финансирования	Остаток средств, тысяч рублей				Фактические значения показателей результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов		
	всего	в том числе	бюджет субъекта Российской Федерации	всего	в том числе	бюджет субъекта Российской Федерации	всего	в том числе	бюджет субъекта Российской Федерации		всего	в том числе	бюджет субъекта Российской Федерации	длительность выполнения работ, %	соответствие требованиям, %	соответствие условиям предоставления, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
«Строительство тренировочной площадки, г. Самара, Кировский район,	15540,1	4122,2	11417,9	15540,1	4122,2	11417,9	15540,1	4122,2	11417,9		0,0	0,0	0,00519	100	100	100	

Наименование тренировочной площадки	Плановый объем финансирования, предусмотренный соглашением, тысяч рублей			Фактический объем финансирования нарастающим итогом на конец отчетного периода, тысяч рублей			Оплачено нарастающим итогом на конец отчетного периода, тысяч рублей			Причины неиспользования фактического объема финансирования	Остаток средств, тысяч рублей				Фактические значения показателей результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов		
	всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе			всего	в том числе			достижимый уровень технической готовности тренировочной площадки, %	соблюдение требований реализации мероприятий, %	соблюдение сроков реализации мероприятий, %
		федеральный бюджет	бюджет субъекта Российской Федерации		федеральный бюджет	бюджет субъекта Российской Федерации		федеральный бюджет	бюджет субъекта Российской Федерации			бюджет субъекта Российской Федерации					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
16 км Московского шоссе, ул. Дальняя»																	
«Строительство тренировочной площадки № 2, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя»	33136,4	12000,0	21136,4	33136,4	12000,0	21136,4	33136,4	12000,0	21136,4		0,0	0,0	0,0	100	100	100	
«Реконструкция тренировочной площадки на ста-	18735,8	13200,0	5535,8	18735,8	13200,0	5535,8	18735,8	13200,0	5535,8		0,0	0,0	0,0	100	100	100	

Наименование тренировочной площадки	Плановый объем финансирования, предусмотренный соглашением, тысяч рублей			Фактический объем финансирования нарастающим итогом на конец отчетного периода, тысяч рублей			Оплачено нарастающим итогом на конец отчетного периода, тысяч рублей			Причины неиспользования фактического объема финансирования	Остаток средств, тысяч рублей			Фактические значения показателей результативности предоставляемых трансфертов		
	всего	в том числе	федеральный бюджет	всего	в том числе	федеральный бюджет	всего	в том числе	федеральный бюджет		всего	в том числе	федеральный бюджет			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 «Медведев» г. Самара, ул. Строителей, д. 1»																

Врио заместителя председателя  
Правительства Самарской области —

министра строительства  
Самарской области

Главный бухгалтер

Исполнитель

Баландин А.В.  
(Ф.И.О.)

Пигарева Т.Н.  
(Ф.И.О.)

Корнаухова А.П.  
(Ф.И.О.)



*Handwritten signatures in blue ink at the top left of the page.*